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1 MTZ/01/F3R33/17

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA 

PLAN DE AYALA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA 30
 SANTA ROSA 30  $     19,148,530.59  $   2,307,169.29 

MTZ/24-OP/02/F3R33/17 18/05/2017 18/05/2017 16/07/2017 60 60 60

MKA ARQUITECTOS SA DE CV 16/07/17

100% 100%

2 MTZ/02/F3R33/17

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

CALLE 5 DE MAYO (SEGUNDA ETAPA)
SANTA ROSA 30  $     19,148,530.59  $      404,757.58 

MTZ/24-OP/13/F3R33/17 23/08/2017 24/08/2017 21/12/2017 120

ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 

GONARA S.A DE C.V.
20/09/17

100% 100%

3 MTZ/04/F3R33/17
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 5 DE MAYO TEMILPA NUEVO  $     19,148,530.59  $   1,631,592.93 

MTZ/24-OP/08/F3R33/17 20/07/2017 24/07/2017 20/11/2017 120 120 120
HECTOR LIEVANOS LUNA 20/11/17

100% 100%

4 MTZ/05/F3R33/17
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA CAMPO LA MATANZA  $     19,148,530.59  $      359,276.08 

MTZ/24-OP/06/F3R33/17 23/08/2017 24/08/2017 21/12/2017 120 83 83
RITESA CONSTRUCCIONES SA DE CV 21/12/17

100% 100%

5 MTZ/10/F3R33/17

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 

INDEPENDENCIA SANTA ROSA 30
 $     19,148,530.59  $      359,979.18 

MTZ/24-OP/17/F3R33/17 16/08/2017 18/08/2017 02/10/2017 46 46 46
MITCH & INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. 05/10/17

100% 100%

6
MTZ/11/F3R33/17 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

DE LA CALLE CONSTITUCION SUR
EMILIANO ZAPATA

 $     19,148,530.59  $      250,000.00 

MTZ/24-OP/12/F3R33/17 16/08/2017 18/08/2017 02/10/2017 46 46 46
MKA ARQUITECTOS SA DE CV 02/10/17

100% 100%

7
MTZ/12/F3R33/17 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

SOBRE CARRETERA JOJUTLA-ZAPATA
SANTA ROSA 30

 $     19,148,530.59  $      250,000.00 

MTZ/24-OP/19/F3R33/17 18/08/2017 21/08/2017 04/10/2017 45 45 45

MKA ARQUITECTOS SA DE CV 04/10/17

100% 100%

8
MTZ/13/F3R33/17 CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 39 

CUARTOS DORMITORIO

TLALTIZAPAN DE 

ZAPATA, MORELOS
 $     19,148,530.59  $   3,130,552.62 

MTZ/24-OP/24/F3R33/17 04/10/2017 04/10/2017 22/12/2017 80 80 80

MITCH & INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. 22/12/17

100% 100%

9
MTZ/14/F3R33/17

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 

AZUCENAS 1, AZUCENAS 2, AZUCENAS 3 Y AZUCENAS 4

COLONIA EL 

MIRADOR
 $     19,148,530.59  $      593,087.25 

MTZ/24-OP/23/F3R33/17 18/08/2017 21/08/2017 04/10/2017 45 45 45
MITCH & INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. 04/10/17

100% 100%

10
MTZ/16/F3R33/17 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AZTLAN

COLONIA 

CUAHUTEMOC
 $     19,148,530.59  $      230,152.52 

MTZ/24-OP/26/F3R33/17 10/11/2017 13/11/2017 12/12/2017 30 30 30

MKA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. 12/12/17

100% 100%

11

MTZ/18/F3R33/17
AMPLIACION DE RED ELECTRICA  MEDIA Y BAJA TENSION 

EN CALLE ALVARO OBREGON
HUATECALCO  $     19,148,530.59  $   1,261,238.36 

MTZ/24-OP/09/F3R33/17 21/07/2017 25/07/2017 21/11/2017 120 37 37

HECTOR LIEVANOS LUNA 21/11/17

100% 100%

12
MTZ/19/F3R33/17 REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE FERROCARRIL
HUATECALCO

 $     19,148,530.59  $   1,133,953.90 

MTZ/24-OP/20/F3R33/17 08/09/2017 11/09/2002 29/12/2012 110 110 110

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES 

GONARA S.A. DE C.V
29/12/16

100% 100%

13
MTZ/20 /F3R33/17

CONVENIO DE REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL
HUATECALCO

 $     19,148,530.59  $      283,488.48 

MTZ/24-OP/CONV-02/F3R33/17

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES 

GONARA S.A. DE C.V
100% 100%

14
MTZ/21 /F3R33/17

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLES 

SIN NOMBRES DEL  BARRIO SAN LUCAS (SEGUNDA ETAPA)

COLONIA AMADOR 

SALAZAR
 $     19,148,530.59  $      527,515.31 

MTZ/24-OP/27/F3R33/17 14/11/2017 15/11/2017 29/12/2017 45 45 45
HECTOR LIEVANOS LUNA 29/12/17

100% 100%

15
MTZ/22 /F3R33/17

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAMINO 

REAL COLONIA LA MATANZA SANTA ROSA 30
 $     19,148,530.59  $      523,515.41 

MTZ/24-OP/28/F3R33/17 14/11/2017 15/11/2017 29/12/2017 45 45 45
HECTOR LIEVANOS LUNA 29/12/17

100% 100%

16
MTZ/23 /F3R33/17

INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

QUETZALCOATL

COLONIA 

CUAHUTEMOC
 $     19,148,530.59  $      242,388.78 

MTZ/24-OP/29/F3R33/17 14/11/2017 15/11/2017 29/12/2017 45 45 45
MKA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. 29/12/17

100% 100%

DEL FONDO 3 SOLO SON 

4,000.00 LA DIFERENCIA 

DE $238,388.78 ES DE 

REINTEGROS

17 MTZ/24 /F3R33/17

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA 

COLONIA CENTRO  (CEUAGUA CONVENIO)

COLONIA CENTRO 

TLALTIZAPAN DE 

ZAPATA

 $     19,148,530.59  $      714,816.86 

MTZ/24-OP/30/F3R33/17 45 29/12/2017 100% 100%

18
 $     19,148,530.59 

100% 100%

RELACION DE OBRAS POR  PROGRAMA / FONDO III RAMO 33
ANEXO 2

NO HUBO MODIFICACION DE PLAZO


