H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELODS -t
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION DESARROLLO M

RECURSOS DEL FONDO Ill RAMO 33 DEL EJERCICIO 2017
CONVENIO No. MTZ/24-OP/CONV-02/F3R33/17

CONVENIO ADICIONAL DE OBRA PUBLICA

| FECHA DE CONVENIO 14 DE DICIEMBRE DE 2017 i
| IMPORTE $ 244,386 62 .
| V.A $ 39,101.86 :‘
| IMPORTE TOTAL $ 28348848 ~
PROGRAMA FONDO 3 RAMO 33 DEL EJERCICIO
| 2017

CONVENIO ADICIONAL DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRA POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, AL QUE SE LE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO", REPRESENTADO POR EL CIUDADANO PROFR. DAVID SALAZAR
GUERRERO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL
LIC. RICARDO FUENTES SILVERIO EN SU CARACTER DE SECRETARIO MUNICIPAL
Y POR LA OTRA, LA EMPRESA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GONARA
S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MAGDALENA ROSAS GENIS EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A LA QUE SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- “EL. MUNICIPIO” DECLARA QUE:

I1.- ES UN ENTE PUBLICO CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS: 113 Y 115 DE
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 1.|2.
38, FRACCION IX Y XXVIIl, 125, 127 Y 131 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MORELOS.

l.2.- QUE EL PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, ACREDITA SU PERSONALIDAD
CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL EN FECHA 10 DE JUNIO DEL ANO 2015, su REPRESENTANTE
CUENTA CON LA SUMA DE FACULTADES SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL
PRESENTE ACTO JURIDICO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 17, 41 FRACCIONES IX, X, 76 Y 78 FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS,
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RECURSOS DEL FONDO IIl RAMO 33 DEL EJERCICIO 2017
CONVENIO No. MTZ/24-0P/CONV-02/F3R33/17

|.3.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO SUR No. 2, COLONIA
CENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, MISMO QUE
SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL. LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS
NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONVENIO.

I.-“EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

I.1.-ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE
LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 16,977 DE FECHA SIETE DE DICIEMBRE DE
2015, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. VALENTIN DE LA CRUZ HIDALGO,
NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO DE LA SEPTIMA DEMARCACION DE LA CIUDAD
DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, ESTADO DE MORELOS, CON FOLIO DE
REGISTRO EN EL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL
ESTADO DE MORELOS, EN EL FOLIO NUMERO 49119*1, CON FECHA OCHO DE
DICIEMBRE DE 2015.

l.2.- LA CIUDADANA MAGDALENA ROSAS GENIS, QUIEN SE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL PARA VOTAR INE FOLIO NUMERO 0069068180951, ACREDITA SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA
PUBLICA NUMERO 16977, DE FECHA SIETE DE DICIEMBRE DE 2015 OTORGA
ANTE LA FE DEL LIC. VALENTIN DE LA CRUZ HIDALGO, NOTARIO PUBLICO
NUMERO UNO DE LA SEPTIMA DEMARCACION DE LA CIUDAD DE JONACATEPEC
DE LEANDRO VALLE, ESTADO DE MORELOS. INSCRITA  EN EL INSTITUTO DE
SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS, CON EL
FOLIO NUMERO 49119*1, CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2015, MANDATO QUE
A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO DE FORMA ALGUNA, LO QUE
DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,

I1.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE L
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONVENIO.

II.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
ECG151207JKA ANTE EL ||M.S.S. CON NUMERO D1211506103, |

|1.6.- DECLARA "EL CONTRATISTA” QUE CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL DOS %y
MIL DIECISIETE CELEBRO CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS e,
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO MTZ/24-0P/20/F3R33/17 CON "EL v
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H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS
DIRECCION DE DESARROLLO URBAND, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

RECURSOS DEL FONDO Ill RAMO 33 DEL EJERCICIO 2017
CONVENIO Na. MTZ/24-0OP/CONV-02/F3R33/17

AYUNTAMIENTO', EN EL CUAL EL MONTO CONTRATADO NO CUBRIO EN SU
TOTALIDAD LA META PRESUPUESTADA DE LA OBRA: REHABILITACION DE
PAVIMENTO Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL, UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE HUATECALCO MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA,
MORELOS, POR LO QUE "EL AYUNTAMIENTO" HACE EL PRESENTE CONVENIO
ADICIONAL HACIENDO MODIFICACION EN LA META DE LA OBRA DEL CONTRATO
POR UN MONTO DE $ 283,488.48 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.), IVA INCLUIDO, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS

Il.7.- DECLARAN LAS PARTES QUE EL CONTRATO Y EL PRESENTE CONVENIO
ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS CONFORME AL ARTICULO 86 Y 67 DE LA
MISMA LEY; LAS PARTES PODRAN CELEBRAR POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO
ADICIONAL RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN TERMINOS DE LOS
ARTICULOS 25 Y 60 DE LA MISMA LEY.

ILB.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA QUE A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA
NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL, POR LO QUE SE REQUIERE
LA CELEBRACION DE ESTE CONVENIO ADICIONAL POR LAS SIGUIENTES
RAZONES:

I1.9.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE
CONVENIO, TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

I.10.- DE IGUAL MANERA CONOCE Y ASUME LOS PROCEDIMIENTES
ADMINISTRATIVOS Y LAS AUTORIZACIONES A QUE SE SUJETAN L
DOCUMENTOS DE PAGO EN LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA D
MUNICIPIO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES LEGALES, LAS RESOLUCIONE
ADMINISTRATIVAS QUE NORMAN LA CELEBRACION Y EL DEBIDO CUMPLIMIENTO
DE ESTE ACTO JURIDICO.,

EXPUESTO LO ANTERIOR, LOS CONTRATANTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.

'EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE
TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DRENAJE
SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL PARA EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE
HUATECALCO DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, Y ESTE
SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, QUE FORMAN
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H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

RECURS0S DEL FONDO Il RAMO 33 DEL EJERCICIO 2017

LT TS

PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y QUE VINCULAN A “EL MUNICIPIO" Y A *EL
CONTRATISTA" EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASi COMO A LOS
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS, SU REGLAMENTO, Y DEMAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES,

SEGUNDA: “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE
TERMINADA Y A SATISFACCION DE “EL AYUNTAMIENTO' Y DE QUIEN sUs
DERECHOS REPRESENTE.

TERCERA: °“EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA
MODIFICACION QUE SE CONTRAE CON EL PRESENTE CONVENIO A REALIZAR,
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, MONTOS, PRESUPUESTOS, CANTIDADES DE
OBRA Y PRECIOS UNITARIOS APROBADOS POR "EL AYUNTAMIENTO". FIRMANDO
LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONVENIO.

CUARTA: EL MONTO TOTAL A EJERCER DEL CONTRATO ES DE $ 1,133,953.90 (UN
MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
90/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA),
POR TAL MOTIVO PRESENTARA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS AMPARANDO LA
CANTIDAD CONTRATADA DEL CONVENIO ADICIONAL POR § 283,488.48
(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS 48/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, POR EL 10%
DE LA CANTIDAD A LA QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONVENIO DE LOS
RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO 3 RAMO 33 DEL EJERCICIO 2017,

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE ESTE CONVENIO
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NUMERO MTZ/24-
OP/20/F3R33/17, NO PRESENTANDO MODIFICACION ALGUNA EN LA CLAUSULA
CUARTA DEL PLAZO DE EJECUCION, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA
REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRA
MENCIONADO.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

"EL MUNICIPIO” ¥ "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONVENIO, SE PAGUEN EN EL DOMICILIO DE “EL
AYUNTAMIENTO" UBICADO EN CALLE HIDALGO SUR No. 2, COLONIA CENTRO
DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, PRESENTANDOSE LAS
ESTIMACIONES PARA SU REVISION DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, EL PAGO DE LA MISMA SERA CADA MES: LA
RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR Y. EN SU CASO,
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H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION ¥ DESARROLLO

RECURSOS DEL FONDO 11l RAMO 33 DEL EJERCICIO 2017
CONVENIO No. MTZ/24-0P/CONV-02/F3R33/17

K

AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS DENTRO DE UN PLAZO
NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA
RESIDENCIA DE OBRA Y “EL CONTRATISTA", ENTREGANDO LA FACTURA
RESPECTIVA CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES
CORRESPONDIENTES, PARA QUE "EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.
LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN
EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO ACEPTACION
PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE "EL MUNICIPIO” TENDRA EL DERECHO DE
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU
CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

DECIMA SEPTIMA: PENAS CONVENCIONALES

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA.
EN EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA (O LA QUE
CORRESPONDA) EN EL CONTRATO Y EN EL PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, “EL
MUNICIPIO™ LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE
MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE
NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONFORME AL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA
FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONFORME AL CONTRATO, HASTA LA FECHA DE TERMINACION TOTAL DE LOS
MISMOS, DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO, AL
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.

‘EL MUNICIPIO" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR EL
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA ©O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS DEL ESTAD
MORELOS Y SU REGLAMENTO,

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO Q
FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LO
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H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

RECURSOS DEL FONDO Il RAMO 33 DEL EJERCICIO 2017
CONVENIO No. MTZ/24-0P/CONV-02/F3R33/17

F

CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO,
CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONVENIO Y OBLIGATORIAS PARA
"EL CONTRATISTA” Y "EL MUNICIPIO" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS

SE ESTABLEZCAN.

"EL MUNICIPIO" DEBERA ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS
DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO Y “EL
CONTRATISTA" AMPLIARA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCION SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO.
TRATANDOSE DE FIANZAS, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARA
CONFORME A LOS DISPUESTO POR LA FRACCION Il Y EL ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 67 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

VIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO Y CONVENIO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIC" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE
CONVENIO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES, SALVO EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL
TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.
DEBIENDO ANEXARSE AL FINIQUITO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS,

"EL MUNICIPIO" DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A "EL CONTRATISTA" A TRAVES
DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUGCION,
LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO: “EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE
HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARA
EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO FORMARA PARTE DEL
CONTRATO Y DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN
EN EL ARTICULO 77 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL MUNICIPIO" Y “EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO.DE
ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN

SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FUNDAMENTAR, EN SU CASO, LAS RAZONES
LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE L
TRABAJOS.
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RECURSOS DEL FONDO IIl RAMO 33 DEL EJERCICIO 2017
CONVENIO No. MTZ/24-OP/CONV-02/F3R33/17

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O BIEN |
"EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON "EL MUNICIPIO" PARA SU ELABORACION
DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, *EL MUNICIPIO"
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU
RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL
RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA" ESTE TENDRA EL
TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO OUE A su
DERECHO CORRESPONDA; S| TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA
ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

S| DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE
20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A
FAVOR DE “EL MUNICIPIO", EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS
EJECUTADOS Y Sl NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR
OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES,
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS
PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR
POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE 'EL
MUNICIPIO". EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL MUNICIPIO" PODRA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA
SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR "EL MUNICIPIO"
Y "EL CONTRATISTA" EN EL CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO
LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 125 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE

COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS ¥
OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA" EN EL CONTRATO,
DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE ‘EL MUNICIPIO™ ¥ i

"EL CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE \35\
TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA{EL \5‘
CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE / :
PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL AC
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONE

DE "EL MUNICIPIO" ¥ “EL CONTRATISTA" EN EL CONTRATO, DE CONFORMIDA \\
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RECURSOS DEL FONDO il RAMO 33 DEL EJERCICIO 2017
CONVENIO No. MTZ/24-OP/CONV-02/F3R33/17

CON LO DISPUESTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS.

VIGESIMA CUARTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS DE CARACTER
TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

‘EL  MUNICIPIO" Y 'EL CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE Si LAS
CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE
PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y  ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

A).-"EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL MUNICIPIO®, MEDIANTE UN ESCRITO EN
EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA
SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y
MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- EL CIUDADANO PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE DE “EL MUNICIPIO", DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA
SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS. A FIN DE
EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C)- EL CIUDADANO PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, AL EMITIR LA
RESOLUCION CITARA A “EL CONTRATISTA" Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA
HACERLA DE 8U CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA" Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE
LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS
ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA QUINTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A
LAS LEYES MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU
NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA
PARA TODO LO RELACIONADO CON EL CONTRATO. SE OBLIGA A NO INVQCAR
LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDE

EN BENEFICIO DE LA NACIONALIDAD MEXICANA, AS[ COMO LOS DERE HO

DERIVADOS DEL CONTRATO, \

n

TLALTIZAPAMN DE ZAPATA, MORELDS

L
s

{
.'r.

L -



H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS ey
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PﬂBL]C.-"—".S, PLANEACION Y DESARROLLO ."A‘.
.ﬂ'.ll I.\.

RECURSOS DEL FONDO Ill RAMO 33 DEL EJERCICIO 2017

CONVENIO No, MTZ/24-OP/CONV-02/F3R33/17

VIGESIMA SEXTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y SU REGLAMENTQ, LAS DEMAS LEYES
FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS APLICABLES Y A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN EL
ESTADO DE MORELOS, POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA® RENUNCIA A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES, QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO,

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y ALGANGE.LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO AL CALCE Y
AL MARGEN DE TODAS SUS-FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE TLALTIZAPAN DE
ZAPATA, MOREEDS, EL-CATORGE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.

| LR,
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